

# Ambtshalve uitvoering bodemsanering BODEM 2050

As is – To be?

Birgit Van Campenhout

Dag van de bodemdeskundige 7 mei 2026



- Foto vandaag ambtshalve uitvoering:  
10 jaar nodig om de ambtshalve dossiers 'weg te werken'
- Middelen en budget worden niet opgeschaald
- Nieuwe regelgeving (in de maak) vraagt aanpassing organisatie ambtshalve uitvoering

Dag van de bodemdeskundige 7 mei 2026



SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER  
**OVAM**



- Aantallen ambtshalve dossiers niet verder laten aangroeien
- Wegwerken van de bestaande dossiers
- Ambtshalve dossieruitvoering afstemmen op nieuwe regelgeving, rekening houdend met de nieuwe pijlers
- Identificeren van noden op vlak van IT – budget - VTE

Dag van de bodemdeskundige 7 mei 2026



- Doelgroepgericht saneren
  - Publieke instellingen (waterbodem, programma scholen, Europese projecten...)
  - Bedrijven (Tersana, Vlabotec, Brownfields....)
  - Particulieren en (boven)lokale besturen (Promaz, sites...)
- Instrument vrijstelling bepalend voor het aantal dossiers dat ambtshalve doorstromen
- Handhaving – uitvoering bestuurlijke maatregelen
- Verwerven van terreinen
- Fondsen, programma's, protocollen, projecten.... **Dag van de bodemdeskundige 7 mei 2026**



SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER  
**OVAM**




- **Maatschappelijk relevant**
  - Mits toekenning extra budget en middelen
  - Beslissing Vlaams niveau
- **Particuliere ontzorging**
  - Mits aanmelding
  - Niet zelf veroorzaakt
  - Geen voorkennis over de verontreiniging
- **Urgente dossiers (gekoppeld handhaving)**
  - Geen bronperceel gekend
  - Geen saneringsplichtige gekend
  - Nood aan VZM – VEIM?

Dag van de bodemdeskundige 7 mei 2026



- Op basis planning van dossiers en prioriteit
- Per doelgroep
- Onderzoek en saneringen
- Planningstool PAD



**Planning dossiers**

Planning groepcontracten   Planning raamcontracten   Takenlijst   Grafieken

Dossier houder: Birgit Van Campenhout   Jaar:   Dossier nr:   Ophalen

Budget	Fase detail	Basisallocatie	Kostensoort	Contract titel	Bestek omschrijving	Gepland d...	Gepland b...	Benut bed...	Benut dat...	Commentaar
onderzoek	coördinatie			Gegroepeerde opdrachten DDA	<a href="#">(BN130329) Coördinatie opdrac...</a>	14-07-2015	6.000	2.295,42	13-07-2015	
onderzoek	uitvoering			Gegroepeerde opdrachten ADS	<a href="#">(RC131202) Uitvoering ABBO's...</a>	14-07-2015	25.000	35.518,59	13-07-2015	
werken	coördinatie			Externe Coördinatie	<a href="#">(RO161003) Externe coördinati...</a>	24-09-2017	4.000	3.436,40	12-11-2019	
werken	uitvoering			BSP, begeleiding en VCO - Uitdo...	<a href="#">(RO160412) Opmaak BSP en be...</a>	05-09-2017	25.000	57.291,55	21-09-2023	
werken	begeleiding	SD5: Bodemver...	bodemsaneringen	Externe Coördinatie BBO's voor ...	<a href="#">(RO2506001) Coördinatie BBO'...</a>	26-02-2026	500	580,00	27-02-2026	afwerken EEO
werken	werken			Kleine Werken Antwerpen/VI-Br...	<a href="#">(RO180701) Kleine werken Ant...</a>	04-02-2020	100.000	181.745,55	09-06-2020	drugslabo - ontgraving
werken	werken			COA - Grondreiniging	<a href="#">(RO190702) Raamovereenkoms...</a>	04-02-2020	140.000	61.113,20	03-12-2019	gronden (2400 ton circa fysico-che...
werken	werken	SD5: Bodemver...	bodemsaneringen	Injecties Particulieren en Lokale...	<a href="#">(RO201004) Raamcontract injec...</a>	04-03-2023	50.000	88.348,04	20-05-2025	piloot of full scale ?

- ken
- ken
- dossierbeheer
- stakbeheer
- anning VAK
- planning
- overzichten
- anning VEK
- tefwisseling
- verzichtslijsten
- tikel 46
- > Wiki
- Release notes

Dag van de bodemdeskundige 7 mei 2026



- **Op basis van drie pijlers en prioriteiten**
  - Maatschappelijk relevant
  - Particuliere ontzorging
  - Urgente dossiers
- Humane blootstelling met risico

Dag van de bodemdeskundige 7 mei 2026



- **Op basis van drie pijlers en prioriteiten**
  - Maatschappelijk relevant
  - Particuliere ontzorging
  - Urgente dossiers
- Humane blootstelling met risico

Dag van de bodemdeskundige 7 mei 2026

